



MINISTERUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE

Anexa nr. 1 la Instrucțiunea AMPOR nr. 215/22.08.2024

METODOLOGIE

de analiză a proiectelor finanțate în cadrul POR 2014-2020, în scopul elaborării unor liste suplimentare a proiectelor etapizate, în conformitate cu prevederile art. II din Legea nr. 128/2024 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 123/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 36/2023, așa cum a fost modificat odată cu adoptarea Legii nr. 237/2024

PREAMBUL

În conformitate cu prevederile art. II din Legea nr. 128/2024 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 123/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 36/2023, așa cum a fost modificată odată cu adoptarea Legii nr. 237/2024,

“ (1) În vederea închiderii financiare a programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020, autoritățile de management 2014-2020, în colaborare cu autoritățile de management 2021-2027, pot elabora liste suplimentare listelor proiectelor/operațiunilor propuse pentru etapizare prevăzute la art. 7 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020, aprobată cu modificări prin Legea nr. 338/2023, cu modificările și completările ulterioare, cu respectarea dispozițiilor art. 118 și 118a din Regulamentul (UE) 2021/1.060 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 iunie 2021 de stabilire a dispozițiilor comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune, Fondul pentru o tranziție justă și Fondul european pentru afaceri maritime, pescuit și acvacultură și de stabilire a normelor financiare aplicabile acestor fonduri, precum și Fondului pentru azil, migrație și integrare, Fondului pentru securitate internă și Instrumentului de sprijin financiar pentru managementul frontierelor și politica de vize.

(2) Pentru proiectele/operațiunile prevăzute la alin. (1), autoritățile de management 2021-2027 încheie contracte de finanțare până la data de 31 octombrie 2024.

(3) În aplicarea prevederilor art. 14 din Regulamentul (UE) 2024/795 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 februarie 2024 de instituire a platformei „Tehnologii strategice pentru Europa” (STEP) și de modificare a Directivei 2003/87/CE și a Regulamentelor (UE) 2021/1.058, (UE) 2021/1.056, (UE) 2021/1.057, (UE) nr. 1.303/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) 2021/1.060, (UE) 2021/523, (UE) 2021/695, (UE) 2021/697 și (UE) 2021/241, pentru proiectele prevăzute la alin. (1), autoritatea de management pentru Programul operațional Regional 2014-2020 are obligația de a stabili, prin notificare, pe baza solicitării beneficiarului, o nouă perioadă de implementare a proiectelor.

(4) Cheltuielile efectuate în cadrul proiectelor etapizate între cele două perioade de implementare pot fi cheltuieli eligibile în cadrul etapei 2 a proiectului, finanțată



MINISTERUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE

prin programele aferente perioadei de programare 2021-2027, cu respectarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 36/2023, aprobată cu modificări prin Legea nr. 338/2023, cu modificările și completările ulterioare."

Luând în considerare aceste prevederi legale, dispozițiile în vigoare ale OUG 36/2023, cu modificările și completările ulterioare, precum și Comunicarea Comisiei Europene C 474/1 publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene în 14.12.2022 - Orientări referitoare la încheierea programelor operaționale adoptate pentru a beneficia de asistență din partea Fondului european de dezvoltare regională, a Fondului social european, a Fondului de coeziune și a Fondului european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și a programelor de cooperare transfrontalieră din cadrul Instrumentului de asistență pentru preaderare (IPA II)(2014-2020), care înlocuiește comunicarea Comisiei C 417 publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene în 14.10.2021,

AMPOR 2014-2020 A ELABORAT PREZENTA METODOLOGIE.

1.Premise procedurale de punere în aplicare a metodologiei

În contextul adoptării Orientărilor CE privind închiderea programelor 2014-2020 și a aplicării dispozițiilor OUG 36/2023, categoriile de proiecte ce reflectă posibilitățile legale de finalizare în acord cu reglementările naționale și europene sunt codificate la nivelul POR 2014-2020 astfel:

- 0 proiecte reziliate/in curs de reziliere/încetare
- 1 proiecte finalizate la data raportării
- 2 proiecte care se finalizează la 31.12.2023
- 3 proiecte care nu se finalizează la 31.12.2023 si pentru care Ol/Beneficiarul va propune încetare/reziliere
- 3.1 proiecte care nu se finalizează la 31.12.2023 si pentru care Ol/Beneficiarul va propune încetare/reziliere dar vor fi depuse/preluate în PR 2021-2027
- 4 PROIECTE NEFINALIZATE (art. 3 lit. j din OUG 36/2023) care se vor finaliza înainte de 31.1
5. PROIECTE NEFUNCTIONALE (art. 3 lit. i din OUG 36/2023) de peste 1 milion de euro, care se vor finaliza înainte de 31.12.2026.2024
- 6.1 PROIECTE CARE SE VOR ETAPIZA potrivit art. 118 a din Regulamentul (UE) 2021/1060, în valoare totală de peste 1 milion euro, selectate pentru sprijin și începute înainte de 29 iunie 2022
- 6.2 PROIECTE CARE SE VOR ETAPIZA potrivit art. 118 din Regulamentul (UE) 2021/1060, în valoare totală de peste 5 milioane euro



MINISTERUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE

2. Context legal și punerea în aplicare a acestuia

Pentru proiectele ce beneficiază de finanțare nerambursabilă în intervalul de programare 2014-2020, în acord cu flexibilitatea CE exprimată prin *Orientările referitoare la încheierea programelor operaționale*, este reglementată posibilitatea etapizării implementării acestora în cadrul intervalului de programare 2021-2027, în condițiile art. 118 și 118a din Regulamentul UE nr. 1060/2021, de stabilire a dispozițiilor comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune, Fondul pentru o tranziție justă și Fondul european pentru afaceri maritime, pescuit și acvacultură și de stabilire a normelor financiare aplicabile acestor fonduri, precum și Fondului pentru azil, migrație și integrare, Fondului pentru securitate internă și Instrumentului de sprijin financiar pentru managementul frontierelor și politica de vize, cu modificările și completările ulterioare.

Operațiunile trebuie să fie finalizate fizic sau implementate integral și să contribuie la îndeplinirea obiectivelor priorităților relevante în momentul depunerii documentelor de încheiere.

În același sens, prin OUG 36/2023, cu modificările și completările ulterioare, în acord cu flexibilitatea CE exprimată prin *Orientările referitoare la încheierea programelor operaționale*, este reglementată posibilitatea etapizării implementării acestora în cadrul intervalului de programare 2021-2027, în condițiile art. 118 și 118a din Regulamentul UE nr. 1060/2021, dar cu condiția să fie îndeplinite anumite condiții.

Până la data de 15.02.2026¹, AMPOR va transmite CE, împreună cu raportul final de implementare, o listă a tuturor operațiunilor etapizate, în conformitate cu articolul 118 și/sau articolul 118a din Regulamentul (UE) 2021/1060, utilizând modelul prevăzut în anexa I la *Orientările referitoare la încheierea programelor operaționale*.

Astfel, AMPOR se angajează ca operațiunile enumerate în anexa I la raportul final de implementare, să fie funcționale, și anume să fie finalizate fizic sau implementate integral și să contribuie la obiectivele priorităților relevante înainte de termenul stabilit pentru prezentarea pachetului de asigurare pentru ultimul exercițiu contabil al perioadei de programare 2021-2027.

Un proiect etapizat este considerat în ansamblu și este apreciat ca finalizat numai după ce ambele etape au fost finalizate fizic sau implementate integral și au contribuit la obiectivele priorităților relevante. Nefinalizarea corespunzătoare a etapei II poate duce la corecții financiare pentru ambele etape ale operațiunii.

Lista proiectelor etapizate nu poate fi modificată după termenul de depunere a documentelor de încheiere, cu excepția cazului în care Comisia solicită o modificare, sau în cazul unor erori materiale.

¹ Conform literei a) a articolului unic din ORDONANȚA nr. 25 din 11 iulie 2024, în acord cu dispozițiile art. 14, din Regulamentul (UE) 2024/795 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 februarie 2024 de instituire a platformei Tehnologii strategice pentru Europa (STEP) și de modificare a Directivei 2003/87/CE și a Regulamentelor (UE) 2021/1058, (UE) 2021/1056, (UE) 2021/1057, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) 2021/1060, (UE) 2021/523, (UE) 2021/695, (UE) 2021/697 și (UE) 2021/241



MINISTERUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE

3. Selectarea proiectelor pentru includerea în lista suplimentară a proiectelor etapizate și condiții de includere

În conformitate cu art. 4 din Instrucțiunea AMPOR nr. 214/2024, OI au realizat verificări proprii asupra proiectelor incluse în lista celor propuse în vederea etapizării/lista proiectelor nefinalizate/lista proiectelor nefuncționale și au consemnat rezultatul acestor verificări în cadrul unei Note de analiză privind stadiul tehnic al implementării proiectului la data de 31 decembrie 2023, încărcată în SMIS 2014 Minimal, modulul Implementare/Monitorizare tehnică, împreună cu documentele suport prevăzute de Instrucțiunea menționată.

În vederea includerii unor proiecte în categoria etapizate, prin elaborarea unei liste suplimentare, în contextul aplicării directe a art. II din Legea nr. 128/2024 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 123/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 36/2023, așa cum a fost modificată odată cu adoptarea Legii nr. 237/2024, OI-urile vor avea obligația de a întocmi Note de analiză privind stadiul tehnic al implementării proiectului la data de 30 iunie 2024, în baza informațiilor furnizate de beneficiar, în aceleași condiții ca și cele stipulate în Instrucțiunea AMPOR nr. 214/2024. Informațiile vor fi solicitate de OI și transmise de beneficiari astfel încât până la data de 06.09.2024 să poată fi elaborate Notele de analiză OI mai sus menționate.

I. Categoria proiectelor etapizate cu o valoare totală mai mare de 5 milioane euro, definite în conformitate cu prevederile art. 118 din Regulamentul (UE) 2021/1.060, cu modificările și completările ulterioare

Un proiect cu o valoare totală mai mare de 5 milioane euro² poate fi încadrat în lista suplimentară aferentă categoriei proiectelor etapizate mai sus menționată dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

- 1) nu a beneficiat de fonduri externe nerambursabile în perioada de programare 2007-2013;
- 2) are două etape identificabile financiar, respectiv cheltuielile din perioada de programare 2014-2020 au fost autorizate și plătite separat de cheltuielile care urmează a fi declarate/autorizate în perioada de programare 2021-2027;
- 3) există pistă de audit detaliată și completă a cheltuielilor care asigură că aceleași categorii de cheltuieli nu sunt declarate de două ori la Comisia Europeană și/sau nu sunt decontate de două ori de autoritatea de management, respectiv cheltuielile incluse într-o cerere de rambursare/plată aferentă etapei I nu sunt incluse în nicio

² Valoarea contractului care va fi avută în vedere pentru calculul acestui prag financiar este cea prevăzută prin ultimul act adițional de modificare a valorii totale a contractului de finanțare, la art. 3 alin. (1), și va include și sumele suplimentare alocate potrivit prevederilor OG 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, cu modificările și completările ulterioare și OUG 64/2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, cu modificările și completările ulterioare, dacă este cazul, iar echivalentul în Euro al acestora se va calcula la cursul de schimb Inforeuro din luna modificării valorii totale prin acest ultim act adițional.



MINISTERUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE

cerere de rambursare/plată aferentă celei de a doua etapă și este evitat în acest mod riscul dublei finanțări;

4) a doua etapă a proiectului este eligibilă pentru cofinanțare în perioada de programare 2021-2027 în temeiul Regulamentului (UE) 2021/1.060, cu modificările și completările ulterioare, și al regulamentelor specifice fondurilor corespunzătoare în cursul perioadei de programare 2021-2027 și este conformă cu toate normele aplicabile pentru perioada 2021-2027;

5) Beneficiarul solicită OI până la data de 06.09.2024, prin reprezentantul legal al acestuia, etapizarea proiectului, respectiv includerea acestuia în lista suplimentară a proiectelor etapizate;

6) Preluarea și finanțarea etapei a II-a de implementare a proiectului este confirmată în scris de către AM a programului 2021-2027 în cadrul căruia este solicitată etapizarea;

7) Nota de analiză OI privind stadiul tehnic al implementării proiectului la data de 30 iunie 2024 conține elemente suficiente pentru a putea fi confirmate premisele de finalizare și oportunitatea etapizării proiectului în cauză (gradul de implementare tehnică susține continuarea demersurilor de declarare a proiectului ca etapizat, inclusiv oportunitatea menținerii cheltuielilor deja efectuate în cadrul POR 2014-2020, reprezentând etapa I identificabilă financiar, având în vedere cuantumul acestora vis-a-vis de progresul financiar al Programului);

8) Beneficiarul confirmă în scris returnarea către AMPOR a sumelor reprezentând pre-finanțare (dacă este cazul), rămase la dispoziția proiectului în conformitate cu OUG nr. 31/2024, privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative, returnarea acestor sume urmând a se realiza în termen de 5 zile de la data primirii Notificării scrise din partea AMPOR, în conformitate cu art. 7 lit. A *Drepturile și obligațiile beneficiarului* pct.21 din Contractul de finanțare.

II. Categoria proiectelor etapizate cu o valoare totală mai mare de 1 milion euro, selectate pentru sprijin și începute înainte de 29 iunie 2022, definite în conformitate cu prevederile art. 118a din Regulamentul (UE) 2021/1.060, cu modificările și completările ulterioare³

³ Conform COMUNICĂRII COMISIEI (2022/C 474/01) "Orientări referitoare la încheierea programelor operaționale adoptate pentru a beneficia de asistență din partea Fondului european de dezvoltare regională, a Fondului social european, a Fondului de coeziune și a Fondului european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și a programelor de cooperare transfrontalieră din cadrul Instrumentului de asistență pentru preaderare (IPA II) (2014-2020)" - "În mod similar, în pofida articolului 118 din Regulamentul (UE) 2021/1060, operațiunile care au fost selectate pentru sprijin și care au început înainte de 29 iunie 2022 în temeiul RDC și al regulamentelor specifice fondurilor sunt de asemenea considerate eligibile pentru sprijin în temeiul Regulamentului (UE) 2021/1060 și al regulamentelor specifice fondurilor corespunzătoare în cursul perioadei de programare 2021-2027 (46), în conformitate cu articolul 118a din prezentul regulament. Prin urmare, ambele etape ale acestor proiecte etapizate fac obiectul tuturor condițiilor de eligibilitate din perioada de programare 2014-2020. Normele pentru perioada 2021-2027 privind concentrarea tematică a fondurilor rămân neschimbate."



MINISTERUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE

Un proiect cu o valoare totală mai mare de 1 milion euro⁴ poate fi încadrat în lista suplimentară aferentă categoriei proiectelor etapizate mai sus menționată dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

- 1) nu a beneficiat de fonduri externe nerambursabile în perioada de programare 2007-2013;
- 2) a fost selectat pentru sprijin și a început înainte de 29 iunie 2022 în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1.303/2013, cu modificările și completările ulterioare, și al regulamentelor specifice fondurilor europene 2014-2020;
- 3) proiectul are două etape identificabile financiar, respectiv cheltuielile din perioada de programare 2014-2020 au fost autorizate și plătite separat de cheltuielile care urmează a fi declarate/autorizate în perioada de programare 2021-2027;
- 4) există pistă de audit detaliată și completă a cheltuielilor care asigură că aceleași categorii de cheltuieli nu sunt declarate de două ori la Comisia Europeană și/sau nu sunt decontate de două ori de autoritatea de management, respectiv cheltuielile incluse într-o cerere de rambursare/plată aferentă etapei I nu sunt incluse în nicio cerere de rambursare/plată aferentă celei de a doua etape și este evitat în acest mod riscul dublei finanțări;
- 5) proiectul se încadrează într-o acțiune programată în cadrul unui obiectiv specific relevant și este atribuit unui tip de intervenție prevăzut în anexa nr. I la Regulamentul (UE) 2021/1.060, cu modificările și completările ulterioare;
- 6) ambele etape ale proiectului/operațiunii etapizate fac obiectul tuturor condițiilor de eligibilitate din perioada de programare 2014-2020, cu excepția valorii maxime eligibile stabilite prin ghidul solicitantului, majorate în baza ajustării prețurilor conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, aprobată cu modificări prin Legea nr. 243/2022, cu modificările și completările ulterioare, la data de 31 decembrie 2023, precum și a ajustărilor realizate în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (5¹)⁵;
- 7) Beneficiarul solicită OI până la data de 06.09.2024, prin reprezentantul legal al acestuia, etapizarea proiectului, respectiv includerea acestuia în lista suplimentară a proiectelor etapizate;
- 8) Preluarea și finanțarea etapei a II-a de implementare a proiectului este confirmată în scris de către AM a programului 2021-2027 în cadrul căruia este solicitată etapizarea;
- 9) Nota de analiză OI privind stadiul tehnic al implementării proiectului la data de 30 iunie 2024 conține elemente suficiente pentru a putea fi confirmate premisele de finalizare și oportunitatea etapizării proiectului în cauză (gradul de implementare tehnică susține continuarea demersurilor de declarare a proiectului ca etapizat,

⁴ Idem 4

⁵ Potrivit modificărilor aduse prin LEGEA nr. 180 din 7 iunie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 538 din 10 iunie 2024



MINISTERUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE

inclusiv oportunitatea menținerii cheltuielilor deja efectuate în cadrul POR 2014-2020, reprezentând etapa I identificabilă financiar, având în vedere cuantumul acestora vis-a-vis de progresul financiar al Programului);

10) Beneficiarul confirmă în scris returnarea către AMPOR a sumelor reprezentând pre-finanțare (dacă este cazul), rămase la dispoziția proiectului în conformitate cu OUG nr. 31/2024, privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative, returnarea acestor sume urmând a se realiza termen de 5 zile de la data primirii Notificării scrise din partea AMPOR, în conformitate cu art. 7 lit. A *Drepturile și obligațiile beneficiarului* pct. 21 din Contractul de finanțare.

NOTĂ: AMPOR va comunica AM a programului 2021-2027 în cadrul căruia urmează a fi etapizat proiectul respectiv lista proiectelor care au returnat pre-finanțarea, până la data de 15.10.2024.

NOTĂ: Nu pot face obiectul etapizării:

- a) instrumentele financiare;
- b) proiectele/operațiunile pentru care contractele/deciziile de finanțare sunt în procedură de reziliere;
- c) proiectele finanțate exclusiv prin intermediul unor scheme de ajutor de stat regional și/sau de minimis, cu excepția celor care vizează promovarea transferului tehnologic, specializarea inteligentă sau dezvoltarea incubatoarelor de afaceri.

4. Stabilirea Listei suplimentare a proiectelor etapizate, în conformitate cu art. II din Legea nr. 128/2024 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 123/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 36/2023, așa cum a fost modificată odată cu adoptarea Legii nr. 237/2024

Lista suplimentară a proiectelor etapizate va include toate acele proiecte din Raportul electronic de monitorizare care vor fi codificate astfel:

6.1 PROIECTE CARE SE VOR ETAPIZA potrivit art. 118 a din Regulamentul (UE) 2021/1060, în valoare totală de peste 1 milion euro, selectate pentru sprijin și începute înainte de 29 iunie 2022

6.2 PROIECTE CARE SE VOR ETAPIZA potrivit art. 118 din Regulamentul (UE) 2021/1060, în valoare totală de peste 5 milioane euro

Codificarea va fi realizată de OI în baza analizei criteriilor detaliate în cadrul secțiunii *Condiții de includere în categoria proiectelor etapizate*, enumerate mai sus.

Propunerile OI, cuprinzând această codificare, vor fi transmise către AMPOR astfel încât aceasta să poată realiza Lista suplimentară a proiectelor etapizate din POR 2014-2020, până la data de 30.09.2024.



MINISTERUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE

AMPOR va realiza Lista suplimentară a proiectelor etapizate în baza propunerilor care vor fi primite din partea OI-urilor și va informa Comitetul de monitorizare a programului și pe Ministrul investițiilor și proiectelor europene, în consecință.

Stabilirea încadrării etapei a II-a a proiectelor în condițiile și obiectivele specifice programelor din perioada 2021-2027 în cadrul cărora se realizează etapizarea și ale fondurilor europene 2021-2027 din care sunt finanțate programele în care se etapizează respectivele proiecte se realizează de OI, în colaborare cu AM-urile 2021-2027, în funcție de competențele fiecărei structuri.

Calculul necesarului de finanțare estimat pentru etapa a II-a a se va realiza pe baza bugetelor contractate prin POR 2014-2020, ca diferență între valoarea totală eligibilă și valoarea rambursată/de rambursat pentru cheltuielile aferente etapei I⁶, potrivit informațiilor disponibile la momentul transmiterii listei către AMPOR. Se va consemna rezultatul acestui calcul atât în lei, cât și în euro, la cursul de Inforeuro din luna de referință.

AM 2021-2027 vor decide necesarul de finanțare aferent etapei II în condițiile stabilite de legislația relevantă și potrivit regulilor de eligibilitate a cheltuielilor reglementate prin programele 2021-2027.

5. Etape de punere în aplicare a metodologiei (elementele de etapă se pot desfășura în paralel, în scopul încadrării în termenele permise de legislație)

Etapa	Activitatea	Termen	Responsabili
1.	OI-urile primesc solicitări de etapizare a proiectelor (solicitări de includere în listele suplimentare)	până la 06.09.2024	OI și Beneficiari
2.	În cadrul procesului de monitorizare, OI întocmesc Notele OI de analiză a stadiului tehnic al proiectului la data de 30.06.2024, pentru acele proiecte care solicită includerea în listele suplimentare	până la 06.09.2024	OI
3.	Stabilirea listei suplimentare a proiectelor propuse pentru etapizare	până la 30.09.2024	OI (cu confirmarea scrisă a AM 2021-2027) și AMPOR
4.	Notificare AMPOR către Beneficiari privind returnarea sumelor reprezentând pre-finanțare (după caz), aceasta urmând a se realiza în termen de 5 zile de la data primirea acestei Notificări, în conformitate cu art. 7 lit. A Drepturile și obligațiile beneficiarului pct. 21 din Contractul de finanțare		AMPOR
5.	Transmiterea către CMPOR a listei suplimentare a proiectelor etapizate și inițierea modificării contractelor de finanțare	până la 31.10.2024	AMPOR

⁶ Potrivit prevederilor art 6 alin. (1) lit. b) din OUG 36/2023



MINISTERUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE

	POR (SMIS)		
6.	Contractele de finanțare POR 2014-2020 sunt modificate prin emiterea Notelor OI în acest sens	până la 31.10.2024	OI și Beneficiari
7.	O etapa de comunicare anuală/semestrială vis-a-vis de progresele proiectelor între AMPOR 2014-2020 și AM 2021-2027	Permanent până la finalizarea proiectelor	AMPOR și AM - uri 2021-2027