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INFORMARE
privind implementarea Programului "Regiunea Centru” 2021-2027

Programul "Regiunea Centru” (PR Centru) pentru perioada 2021-2027 a fost aprobat de catre Comisia Euro-
peana prin Decizia de punere in aplicare nr. 7893 din 26 octombrie 2022.

Programul isi propune s& gaseasca solutii la nevoile identificate la nivel regional in cadrul Planului de Dezvoltare
Regionalad Centru si in Strategia de Specializare Inteligenta a Regiunii Centru, in stransa legatura cu recomandarile
Raportului de tard, recomandarile din cadrul Rapoartelor de evaluare ale POR 2014-2020, dar luand in considerare
si alte documente strategice elaborate la nivel european, national, precum si strategii de dezvoltare elaborate la nivel
regional, judetean si local.

PR Centru cuprinde interventii pe toate cele 5 obiective de politica ale UE, are un buget alocat de 1,384 miliarde
euro, din care 1,152 miliarde euro din FEDR, si este format din 9 prioritati de investitii care vizeaza urmatoarele
domenii:

V' cercetarea, dezvoltarea si transferul tehnologic de la nivel regional in domeniile de specializare inteligente
regionale;

dezvoltarea IMM-urilor regionale

digitalizarea serviciilor publice locale si a IMM-urilor;

eficientd energetica pentru cladirile rezidentiale si cladirile publice de la nivel regional;

infrastructura verde si albastra

mobilitate urbana durabila

modernizarea infrastructurii de transport judetene

infrastructura educationala pe toate palierele de invatamant

dezvoltarea turismului durabil si a patrimoniului natural in zonele rurale

sustinerea regenerarii urbane, a conservarii patrimoniului si dezvoltarii infrastructurilor de turism si culturale din
zonele urbane de la nivel regional.

v/ asigurarea asistentei tehnice

in paralel cu elaborarea Programului a fost elaborat Cadrul de performanti al Programului, document obligatoriu
care include indicatorii stabiliti la nivel de Program si prioritati, intele acestora, precum si modul de calcul, fiind anexa
a acestuia. Acest document va sta la baza raportarilor facute catre CE la nivel de Program, conform prevederilor din
Regulamentul UE 2021/1060 privind stabilirea dispozitiilor comune.

BLARREKSNKNE AR

O data cu aprobarea Programului, dar si inainte, in paralel cu elaborarea acestuia, ADR Centru, in calitatea sa de
Autoritate de Management pentru PR Centru a derulat o serie de activitati care sa contribuie la implementarea
acestuia si sa sprijine intregul proces.

in perioada de timp scursé de la ultima sedinté a CDR Centru au fost derulate o serie de activitati menite s& sprijine
procesul de implementare a PR Centru, dupa cum urmeaza:



1. Stadiul implementarii PR Centru la 31 decembrie 2024

in cadrul PR Centru este previzuti lansarea a 34 apeluri de proiecte si 3 instrumente financiare pe cele 8
prioritati de investitii. La acestea se adauga ghidul solicitantului intocmit pentru proiectele etapizate in cadrul PR
Centru 21-27, preluate din POR 2014-2020, pentru care au fost derulate 2 apeluri de proiecte (unul in cursul lunii
mai-iunie 2024 si unul in cursul lunii octombrie 2024).

Situatia privind lansarea celor 34 apeluri de proiecte prevazute este urmatoarea:
- 23 apeluri lansate (inclusiv asistenta tehnica si etapizate) cu o alocare totala de 1164,64 mil. euro (84% din
alocarea totala PR Centru) din care FEDR — 965,22 mil. euro din care:
o 14 apeluri inchise
o 9 apeluri in derulare
- 6 apeluri pentru care ghidurile sunt sau au fost in consultare publica care urmeaza sa fie lansate
- 5 apeluri cu ghiduri in elaborare si inca 3 ghiduri in elaborare pentru instrumentele financiare

Situatia proiectelor depuse in cadrul apelurilor lansate la data de 01 ianuarie 2025 este urmatoarea:

- 1564 proiecte depuse cu o valoare totala de 2.087,92 milioane euro, din care suma solicitata este de
1.392,26 milioane euro

- 197 proiecte contractate cu o valoare totala de 717,75 mil. euro, din care 493,62 mil. euro suma solici-
fata

- 29 proiecte in contractare cu o valoare totala de 48,55 mil. euro, din care 31,62 mil. euro suma solicitatd

- 1234 proiecte in selectie/lista de rezerva cu o valoare totala de 1.100,01 mil. euro, din care 734,62 suma so-
licitata

- 164 proiecte respinse.

Situatia proiectelor depuse pe Prioritati si Actiuni/Interventii este prezentata in tabelul de mai jos:
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\, AGENTIA pentru

in paralel cu elaborarea Ghidurilor solicitantului aferente apelurilor de proiecte propuse pentru lansare in cursul
anului 2023 si 2024 s-a lucrat si la elaborarea schemelor de ajutor de stat si de minimis aferente acelor apeluri
pentru care se aplica legislatia privind ajutorul de stat. Astfel au fost elaborate si discutate sau sunt in discutie cu
Consiliul Concurentei 12 scheme de ajutor de stat si de minimis, din care pentru 6 s-a obtinut avizul de la
Consiliul Concurentei.

Schemele de ajutor de stat si minimis aprobate pot fi consultate pe pagina de internet a Programului la urméatorul link
- https://www.regiocentru.ro/scheme-de-ajutor-de-stat-si-minimis/ .

2. Implementarea instrumentelor financiare la nivelul PR Centru

La nivelul PR Centru au fost prevazute initial 4 instrumente financiare initial, dupa cum urmeaza:

fn cadrul Prioritatii 1 sunt prevazute 2 tipuri de instrumente financiare destinate sustinerii IMM-urilor, astfel:

o Equity pentru start-up-uri inovative, cu un buget alocat de 7,06 mil Euro (FEDR si Bugetul de stat) stabilit in ca-
drul Actiunii 3: intreprinderi inovative pentru o regiune inovativa,

o Imprumut cu rambursare de capital cu un buget alocat de 29,41 mil. Euro (FEDR si Bugetul de stat), prevazut
in cadrul Actiunii 4: Cresterea IMM prin investitii, modernizare industriald, avans tehnologic si 0 economie regio-
nald sustenabil3.

In cadrul Prioritatii 3 sunt de asemenea prevézute 2 instrumente financiare pentru investitii in vederea consolidarii

eficientei energetice a cladirilor, astfel:

o Un instrument financiar, cu o alocare totala de 6 milioane euro FEDR, pentru renovarea moderata a cladirilor
rezidentiale aflate in cele sase municipii resedinta de judet din Regiunea Centru, altele decét cele aflate in pro-
prietatea unor grupuri dezavantajate/ cu functionalitate sociala,

o Un instrument financiar de tip imprumut combinat cu grant, in valoare de 15 milioane euro FEDR, pentru proiec-
tele complexe ce vizeaza reabilitarea energetica a cladirilor publice cu consum ridicat de energie, performan-
te scazute si deficiente structurale majore (spitale, palate administrative identificate ca monumentele istorice
si/sau alte cladiri publice detinute de APL/ parteneriate intre acestea).

Pentru elaborarea instrumentelor financiare si a analizei de oportunitate privind implementarea acestora in cadrul

Programului Regiunea Centru, Comisia Europeana, a furnizat asistenta tehnica prin intermediul companiei de con-

sultanta T33, care impreuna cu reprezentantii ADR Centru au efectuat studii si sondaje in vederea identificarii esecu-

|lui de piata si a principalelor nevoi ale beneficiarilor finali pentru instrumentele financiare pentru IMM-uri.

In ceea ce priveste Instrumentele financiare destinate Eficientei Energetice, Banca Europeana de Investitii, impreuna

cu Fondul European de Investitii, fi-compass si acelasi consultant T33 au realizat Studiul de Fezabilitate aferent IF.

in baza studiilor de fezabilitate realizate si a analizelor de piaté s-au realizat evaluarile ex-ante pentru instrumentele
financiare prevazute, evaluari aprobate prin Deciziile Directorului AM PR Centru nr. 39/22.08.2024 si 34/12.08.2024.

Ca urmare a evaluarilor ex-ante au rezultat cateva modificari in abordarea instrumentelor financiare dupa cum ur-
meaza:

Prioritatea 1 - O regiune competitiva prin inovare si intreprinderi dinamice pentru o economie inteligenta

1.1. Capital de risc (Equity) pentru start-up-uri inovative, instrument care sa ofere sprijin intreprinderilor
inovatoare aflate la inceput de drum, cu accent pe investitii in etapa de accelerare si de initiere.



Pentru finantarea prin capitaluri de risc de tip Equity pentru a sprijini IMM-urile in cadrul Programului Re-
giunea Centru, infiintarea unui fond de investitii ar oferi avantaje, in special in ceea ce priveste sustinerea in-
treprinderilor inovatoare locale in stadiul lor incipient. Fondul ar aduce un grad de apropiere si o intelegere
mai profundé a pietei si a ecosistemului local, fiind astfel mai bine pozitionat pentru a identifica si a profita de
oportunitatile de investitii din peisajul antreprenorial local. In plus, fondul ar putea oferi un sprijin mai perso-
nalizat, mentorat si conexiuni cu resursele, retelele si expertiza industriala locala.

1.2 Pentru finantarea prin indatorare (credit) a IMM-urilor din regiune, ADR Centru a analizat doua

optiuni:

e Prima optiune implica infintarea unui fond de finantare a imprumuturilor cu partajarea riscurilor pentru a
sustine portofolii de credite nou acordate intreprinderilor. In cadrul acestui instrument financiar, intermediari
financiari selectati ar primi finantare si partajarea riscului de credit pentru fiecare imprumut in parte, proporti-
onal cu contributia programului la acest instrument. Acest mecanism permite intermediarilor financiari sa ofe-
re Tmprumuturi Intreprinderilor in conditii mai favorabile, inclusiv rate reduse ale dobanzii, proportionale cu
alocarea asigurata de program. Pe baza experientelor anterioare cu instrumente financiare similare in Ro-
mania, intermediarii financiari ar putea asigura o cofinantare de 50% pentru fiecare imprumut finantat si ar
putea imparti riscul asociat in mod corespunzator.

e A doua optiune presupune un instrument financiar de garantare a portofoliului pentru a asigura o partaja-
re nefinantata a riscurilor pentru creditele nou acordate. In cadrul acestei optiuni, intermediarii financiari ar
primi o acoperire partiala a riscului (rata de garantie) pentru fiecare tranzactie din portofoliu, care ar putea fi
de pané la 80%. Mai mult, intermediarii financiari si beneficiarii finali nu vor plati comision de garantare. Aco-
perirea riscului va fi plafonata la nivel de portofoliu la 25%.

Fondul National de Garantare a Creditelor pentru IMM a inaintat o propunere de instrument de garantie
de portofoliu plafonatd, combinata cu grant intr-o operatiune unica, denumit ,Fondul Regional pentru sprijini-
rea IMM” si a inceput discutii si negocieri cu mai multe regiuni in vederea armonizarii strategiilor de investitii
ale acestora la instrumentul financiar propus.
Acest instrument se apropie cel mai bine de aceastd a doua optiune analizata si reprezinta varianta pe care
ADR Centru o exploreaza in vederea implementérii.

Prioritatea 3 — O Regiune cu comunitati prietenoase cu mediul

in urma analizelor efectuate in cursul elaborarii studiului de fezabilitate si a evaluarii ex ante a reiesit faptul c& o
abordare mai potrivita ar fi ca instrumentul financiar sa se concentreze pe renovarea caselor unifamiliale in primii ani
si, dupa epuizarea resurselor PNRR, s& se extinda catre cladirile de multi-apartamente si sectorul cladirilor publice.
Astfel, a rezultat un singur instrument financiar de imprumut combinat cu grant pentru cresterea eficientei ener-
getice a caselor unifamiliale din regiune, cu un buget total de 21 milioane euro FEDR, cu posibilitate de extindere in
fazele ulterioare de maturizare a instrumentului, spre cladiri rezidentiale multi-apartamente si cladiri publice.

in ce priveste instrumentul financiar privind Capitalul de risc (Equity), in momentul de fata se lucreaza la documente-
le necesare realizarii achizitiei publice a intermediarului financiar pentru implementarea instrumentului.

Referitor la Instrumentul financiar de garantare pentru IMM-uri s-au demarat negocierile cu FNGCIMM pentru realiza-
rea strategiei de investitii si elaborarea si semnarea Acordului de finantare.

Pentru instrumentul financiar pentru eficienta energetica la finalul anului 2024 a fost semnat Acordul de Fi-
nantare cu Banca Europeana de Investitii (BEI) pentru implementarea instrumentului. Aceasta a finalizat si strate-
gia de investitii si in momentul de fata se lucreaza la documentele necesare pentru selectia bancilor care vor imple-
menta instrumentul.



3. Modificare PR Centru

La finalul anului 2023 a fost propus Comitetului de Monitorizare al PR Centru aprobarea modificarii PR Centru tinand
seama de urmatoarele aspecte:

1. Modificarea PR Centru in sensul completarii cu Appendixul 1 care include analiza pentru implementarea op-
tiunii de cost simplificat "Baremul standard de cost unitar de formare profesionala pentru angajatii IMM-urilor”
care sa fie aplicat apelurilor aferente sprijinirii IMM-urilor din cadrul PR Centru, ca urmare a evaluérii favora-
bile primite de la Autoritatea de Audit, aprobata prin Decizia CM PR Centru nr. 25/3.10.2023

2. Modificarea PR Centru in vederea etapizarii implementarii unor proiecte contractate in perioada de progra-
mare 2014-2020 in cadrul perioadei de programare 2021-2027, aprobata prin Decizia CM PR Centru nr.
30/28.11.2023

Ca urmare a acestor Decizii a CM PR Centru de aprobare a modificarii PR Centru s-a trecut la modificarea PR Cen-
tru in mod corespunzator, Programul modificat fiind transmis prin SFC catre Comisia Europeana in data de 20 de-
cembrie 2023. Ulterior la inceputul lunii martie 2024 au fost transmise din partea CE o scrisoare cu observatii si soli-
citare de clarificari la care s-a raspuns in cursul lunii aprilie 2024. Dupa confirmarea tuturor modificarilor cu DG Regio
a fost retransmis PR Centru modificat prin SFC in data de 24.04.2024.

Modificarea de program a fost aprobata prin Decizia CE nr. 3515/22.05.2024, iar PR Centru modificat poate fi
consultat la urmatorul link - https://www.regiocentru.ro/programul-regiunea-centru-2021-2027/ .

in partea a doua a anului 2024 a fost initiaté o noud modificare a PR Centru, aceasta propunere de modificare a fost
determinata de finalizarea evaluarilor ex-ante pentru instrumentele financiare propuse la nivelul PR Centru. Rezulta-
tele evaluarilor ex-ante au determinat cateva modificari de abordare a instrumentelor prevézute initial la nivelul PR
Centru asa cum au fost prezentate in capitolul anterior, modificari care trebuiau reflectate la nivelul Programului. De
asemenea, in cursul lunii august 2024 au fost indeplinite si ultimele conditii favorizante care afecteaza PR Centru -
Conditia favorizanta — 1.1. Buna guvernanta a strategiei nationale sau regionale de specializare inteligenta si Condi-
tia favorizanta — 4.3 Un cadru de politica strategic pentru sistemul de educatie si formare, la toate nivelurile.

Tinand seama de aceste aspecte s-a facut propunerea de modificare a PR Centru, propunere care a fost aprobata
de CM PR Centru prin Decizia nr. 50/10.09.2024. Ulterior in data de 4.10.2024 a fost transmis Programul modificat
prin SFC.

Prin Decizia CE nr. 8957/16.12.2024 a fost aprobatd modificarea PR Centru, iar PR Centru modificat poate fi
consultat la urmatorul link - https://www.regiocentru.ro/wp-content/uploads/2024/12/Programul-Regiunea-Centru-
modificat-16.12.2024.pdf

4. Sprijinirea potentialilor solicitanti de fonduri

Odata cu lansarea apelurilor de proiecte, pentru a veni in sprijinul potentialilor solicitanti de fonduri au fost organizate
24 sesiuni de informare online, pe apelurile lansate, |a care au participat peste 1281 persoane.

De asemenea prin intermediul Serviciului Helpdesk de la nivelul AM PR Centru s-a raspuns la un numar de peste
1030 de solicitari de informatii venite in scris sau ca urmare a discutiilor purtate cu potentialii solicitanti de fonduri.
Au fost publicate liste cu intrebari si raspunsuri frecvente pentru urmatoarele actiuni si interventii din cadrul PR
Centru: 1.4.1,1.4.2,2.2,6.1.1,6.3si1.3.1,, 1.5.1, 1.1.2, 2.1.1 - https://lwww.regiocentru.ro/faq/ .

Ca urmare a consultarii publice a ghidurilor solicitantului, pentru fiecare ghid, dupa finalizarea consultarii publice, au
fost publicate listele cu intrebari, propuneri si observatii formulate impreuna cu raspunsul AM PR Centru la aceste
propuneri si intrebari.



5. Dezvoltarea sistemului de management si control

in paralel cu elaborarea ghidurilor solicitantului si a procesului de evaluare, contractare si implementare a proiectelor
depuse in cadrul PR Centru, asa cum am mentionat si in informarile anterioare, s-au desfasurat o serie de activitati
care sa contribuie la dezvoltarea sistemului de management si control al Programului la nivelul Regiunii Centru.
Astfel activitatile privind sistemul de management si control au vizat doud directii: crearea si dezvoltarea
structurilor de management si control si crearea cadrului legal si procedural specific.

Pe parcursul anului 2023 si pana in prezent, s-au elaborat/actualizat/completat procedurile operationale necesare
pentru implementarea Programului precum si Descrierea de sistem, documente care au fost transmise la Autoritatea
de Audit in 30.06.2023. Ulterior ca urmare a unor modificari legislative, dezvoltarii sistemului electronic
MySMIS2021, semnarii unor protocoale si acorduri de colaborare, procedurile au fost modificate/completate.

in cursul anului 2024 au fost derulate o serie de misiuni de audit de sistem preventiv derulate atat de Autoritatea de
audit de la nivel national, cat si de Comisia Europeana prin unitatea proprie Directia Comuna de Audit pentru coeziu-
ne, DACS.

Astfel au fost derulate: 2 misiuni de audit de sistem preventiv (una de Directia Comuna de Audit a CE si una de Auto-
ritatea de Audit nationald), 3 misiuni de audit de sistem tematice (pentru cerinta cheie 1.1 privind capacitatea admi-
nistrativa, pentru cerinta cheie 6 privind buna functionare a sistemului informatic MySMIS si pentru cerita cheie 10
privind functionarea organismului contabil) si 1 misiune de follow-up aferenta misiunilor de audit de sistem derulate
de Autoritatea de Audit nationala.

Ca urmare a derularii acestor misiuni si @ recomandarilor formulate s-au completat si modificat procedurile operatio-
nale si descrierea de sistem pentru implementarea PR Centru, dar s-a intervenit si asupra Regulamentului de Orga-
nizare si Functionare al ADR Centru si fiselor de post aferente salariatilor pentru a corela informatiile la nivelul tuturor

documentelor.

6. Activitatea Comitetului de Monitorizare a Programului ,,Regiunea Centru” (CM PR Centru)

La nivelul PR Centru a fost constituit in cursul anului 2022 Comitetul de Monitorizare a Programului ,Regiunea
Centru” (CM PR Centru), structura regionala de tip partenerial, fara personalitate juridica, cu rol decizional strategic
in procesul de implementare a PR Centru si care se va reuni pe parcursul intregii perioade de programare, pentru a
examina implementarea Programului si progresele inregistrate in indeplinirea acestuia. CM PR Centru este format
33 membri — institutii de la nivel central, autoritati publice locale si reprezentanti ai societatii civile, mediului de
afaceri, universitati de la nivel regional - cu drepturi depline, precum si 21 de observatori. Comisia Europeana prin
DG Regio are inclusi in CM PR Centru membrii cu rol consultativ.

Pana la momentul de fata au avut loc 7 reuniuni ale CM PR Centru si 6 proceduri scrise de aprobare decizii in
cadrul carora au fost adoptate 53 de decizii care au vizat in principal aprobarea si modificarea Regulamentului de
Organizare si Functionare al CM, aprobarea metodologiilor de selectie aferente apelurilor de proiecte lansate,
aprobarea Planului Multianual de Evaluare, aprobarea modificarilor de program si alte documente necesare
procesului de implementare al PR Centru.

Din cele 7 reuniuni mentionate, in cursul anului 2024 au avut loc 2 reuniuni ale CM PR Centru si s-au derulat
4 proceduri scrise dupa cum urmeaza:

1. In perioada 27 - 28 februarie 2024 a avut loc la Brasov cea de a sasea reuniune a Comitetului de
Monitorizare a Programului ,Regiunea Centru”. Aceasta s-a desfasurat, de asemenea, in format hibrid. Tn
cadrul intélnirii au fost aprobate metodologiile de selectie aferente urmatoarelor apeluri de proiecte:
Prioritatea 1 - Interventia 1.1.2 Dezvoltarea capacitatilor private de CDI, Interventia 1.3.1 - Trecerea de la
idee la piata, Prioritatea 3 - Actiunea 3.1 Eficienta energetica in cladiri rezidentiale, modificate; Prioritatea 6
- Interventia 6.1.2 Tnvatdmantul primar si secundar, modificate, Actiunea 6.2 — Cresterea gradului de
participare la invatamantul profesional si tehnic, modificate.




2. In perioada 11-18 aprilie 2024 s-a derulat o proceduri scrisi a CM PR Centru. in cadrul acestei
proceduri scrise s-a supus aprobarii CM PR Centru si s-a aprobat de acesta prin Decizia nr. 42/19.04.2024
actualizarea modificarii PR Centru conform ultimelor observatii venite de la DG Regio pe modificarea de
Program.

3. In perioada 7-14 iunie 2024 s-a derulat o procedura scrisd a CM PR Centru. Prin intermediul acestei
proceduri scrise s-au aprobat de catre CM PR Centru; modificarea Regulamentului de Organizare si Functi-
onare al PR Centru; Metodologia si criteriile de evaluare si selectie aferente Prioritatii 2 - O regiune digital,
OS 1.2 - Valorificarea avantajelor digitalizarii, in beneficiul cetatenilor, al companiilor, al organizatiilor de cer-
cetare si al autoritatilor publice, Interventia 2.1.1. Comunitati digitale pentru o regiune inteligenta — solutii di-
gitale si Metodologla de selectie si criteriile de evaluare si selectie aferente Prioritétii 4 - O REGIUNE CU
MOBILITATE URBANA DURABILA OS 2.8. Promovarea mob||1tat|| urbane multinodale durabile, ca parte a
tranzitiei catre o economie cu zero emisii de dioxid de carbon, Ac’glunea 4.1. Dezvoltarea mobilitétii urbane
durabile in Municipiile Regiunii Centru (inclusiv Zone Metropolitane si Zone Functionale Urbane) completate
in sensul includerii proiectelor etapizate conform prevederilor art. 118 al Regulamentului UE 2021/1060.

4. n perioada 10 — 11 septembrie 2024 a avut loc la Alba lulia cea de a saptea reuniune a Comitetului de
Monitorizare a Programului ,Regiunea Centru”. In cadrul intalnirii au fost aprobate metodologiile de selectie
aferente urmatoarelor apeluri de proiecte: Prioritatea 9 — Asistenta tehnica, Prioritatea 1 - Interventia 1.3.1 -
Trecerea de la idee |a piata si Prioritatea 7 - Actiunea 7.2 Cresterea incluziunii sociale a copiilor si tinerilor
prin dezvoltarea activelor tu-ristice publice si a serviciilor turistice adresate lor. De asemenea s-a aprobat
modificarea Regulamentului de organizare si functionare al CM PR Centru si propunerea de modificare a PR
Centru.

5. [n perioada 26 septembrie — 2 octombrie 2024 s-a derulat o procedura scrisd a CM PR Centru. In ca-
drul acestei proceduri scrise s-a supus aprobarii CM PR Centru si s-a aprobat de actualizarea metodologiei
de selectie pentru Interventia 7.1.2 Protejarea si valorificarea in scop turistic a patrimoniului natural si a re-
surselor balneare din cadrul Prioritatii 7 — O REGIUNE CU TURISM SUSTENABIL

6. In perioada 8-15 noiembrie 2024 s-a derulat o proceduri scrisd a CM PR Centru. in cadrul acestei pro-
ceduri scrise s-a supus aprobarii CM PR Centru si s-a aprobat de actualizarea metodologiei de selectie pen-
tru Interventia 2.1.1 Comunitati digitale pentru o regiune inteligenta — solutii digitale din cadrul Pnontatn 2-0
REGIUNE DIGITALA

Informatii suplimentare privind PR Centru se gasesc pe pagina de internet a acestuia - https://www.regiocentru.ro/.
Aici se gasesc informatii detaliate despre Program, ghidurile solicitantului, calendarul apelurilor de proiecte.
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