

INFORMARE

privind implementarea Programului "Regiunea Centru" 2021-2027

Programul "Regiunea Centru" (PR Centru) pentru perioada 2021-2027 a fost aprobat de către Comisia Europeană prin Decizia de punere în aplicare nr. 7893 din 26 octombrie 2022.

Programul își propune să găsească soluții la nevoile identificate la nivel regional în cadrul Planului de Dezvoltare Regională Centru și în Strategia de Specializare Inteligentă a Regiunii Centru, în strânsă legătură cu recomandările Raportului de țară, recomandările din cadrul Rapoartelor de evaluare ale POR 2014-2020, dar luând în considerare și alte documente strategice elaborate la nivel european, național, precum și strategii de dezvoltare elaborate la nivel regional, județean și local.

PR Centru cuprinde intervenții pe toate cele 5 obiective de politică ale UE, are un **buget alocat de 1,384 miliarde euro, din care 1,152 miliarde euro din FEDR**, și este format din **9 priorități de investiții** care vizează următoarele domenii:

- ✓ cercetarea, dezvoltarea și transferul tehnologic de la nivel regional în domeniile de specializare inteligente regionale;
- ✓ dezvoltarea IMM-urilor regionale
- ✓ digitalizarea serviciilor publice locale și a IMM-urilor;
- ✓ eficiență energetică pentru clădirile rezidențiale și clădirile publice de la nivel regional;
- ✓ infrastructură verde și albastră
- ✓ mobilitate urbană durabilă
- ✓ modernizarea infrastructurii de transport județene
- ✓ infrastructura educațională pe toate palierele de învățământ
- ✓ dezvoltarea turismului durabil și a patrimoniului natural în zonele rurale
- ✓ susținerea regenerării urbane, a conservării patrimoniului și dezvoltării infrastructurilor de turism și culturale din zonele urbane de la nivel regional.
- ✓ asigurarea asistenței tehnice

În paralel cu elaborarea Programului **a fost elaborat Cadrul de performanță al Programului**, document obligatoriu care include indicatorii stabiliți la nivel de Program și priorități, țintele acestora, precum și modul de calcul, fiind anexă a acestuia. Acest document va sta la baza raportărilor făcute către CE la nivel de Program, conform prevederilor din Regulamentul UE 2021/1060 privind stabilirea dispozițiilor comune.

O dată cu aprobarea Programului, dar și înainte, în paralel cu elaborarea acestuia, ADR Centru, în calitate sa de Autoritate de Management pentru PR Centru a derulat o serie de activități care să contribuie la implementarea acestuia și să sprijine întregul proces.

În perioada de timp scursă de la ultima ședință a CDR Centru (10 aprilie 2024) au fost derulate o serie de activități menite să sprijine procesul de implementare a PR Centru, după cum urmează:

1. Elaborarea Ghidurilor solicitantului aferente apelurilor de proiecte derulate în cadrul PR Centru

În cadrul PR Centru **este prevăzută lansarea a 32 apeluri de proiecte și 4 instrumente financiare** pe cele 8 priorități de investiții. La acestea se adaugă ghidul solicitantului întocmit pentru proiectele etapizate în cadrul PR Centru 21-27, preluate din POR 2014-2020.

Situația privind lansarea celor 32 apeluri de proiecte prevăzute este următoarea:

- 21 apeluri lansate (inclusiv asistența tehnică) cu o alocare totală de 1012,65 mil. euro (73% din alocarea PR Centru)
- 1 ghid lansat aferent apelurilor corespunzătoare proiectelor etapizate
- 8 apeluri pentru care ghidurile sunt sau au fost în consultare publică care urmează să fie lansate
- 3 apeluri cu ghiduri în elaborare

Numărul de apeluri preconizat pe fiecare prioritate în parte, precum și stadiul elaborării acestora este prezentat în tabelul de mai jos:

Nr. crt.	Prioritate	Obiectiv Specific	Numar apeluri	Denumire apel /Acțiune	Stadiu elaborare ghid
1	O Regiune competitivă	1.1	8	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Dezvoltarea capacităților publice de CDI ✓ Dezvoltarea capacităților private de CDI ✓ Participarea IMM-urilor și organizațiilor CDI în structuri, parteneriate și programe de colaborare ✓ Cluster-e inovative ✓ Trecerea de la idee la piața - sprijin pentru IMM ✓ Parteneriate pentru inovare - pentru IMM ✓ Platforma pilot de inovare deschisa - proiect strategic regional ✓ Sprijin prin instrumente financiare: capital sau cvasi-capital pentru start-uri inovative 	<p>5 ghiduri în consultare publică:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Platforma pilot în 2-23.10.2023 ▪ Capacitati private de CDI in 31.10 – 21.11.2023 ▪ Trecerea de la idee la piața in 29.11-22.12.2023 ▪ Participarea IMM in 28.02 – 21.03.2024 ▪ Capacități publice de CDI in 29.03 – 19.04.2024 <p>2 ghiduri în elaborare</p> <p>Instrumentul financiar este în faza de finalizare analiză ex-ante</p>
		1.3	5	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Investiții tehnologice în IMM-uri ✓ ScaleUp pentru start-up-uri și microîntreprinderi ✓ Incubatoare și acceleratoare de afaceri ✓ Parcuri industriale în domenii RIS ✓ Granturi în cadrul unei operațiuni privind instrumentul financiar 	<p>Apel închis în 12.02.2024</p> <p>Apel închis în 20.05.2024</p> <p>1 ghid în consultare publică în 30.04-24.05.2024</p> <p>1 ghid în elaborare</p> <p>Instrumentul financiar este în faza de finalizare analiză ex-ante</p>
2	O Regiune digitală	1.2	3	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Comunități digitale pentru o regiune inteligentă ✓ Întreprinderi digitale pentru o economie avansată ✓ Platforma pilot de Smart-City - proiect strategic regional 	<p>2 ghiduri lansate:</p> <p>-2.2 apel deschis în 15.12.2023</p> <p>-2.1.1 apel lansat, se deschide în 20.08.2024</p> <p>2 ghiduri în consultare publică:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Platforma pilot în 2 – 23.10.2023

3	O Regiune cu comunități prietenoase cu mediul	2.1	4	<p>Eficiența energetică în clădiri publice</p> <p>Eficiența energetică în clădiri rezidențiale</p> <p>2 instrumente financiare</p>	<p>Apel închis în 14.02.2024</p> <p>1 ghid lansat, apelul se va deschide în 14.08.2024</p> <p>Instrumentele financiare sunt în faza de elaborare analiză ex-ante</p>
			2	<p>✓ Îmbunătățirea protecției naturii și a biodiversității, a infrastructurii verzi și albastre, revitalizarea spațiilor degradate și reducerea poluării din zonele urbane – municipii</p> <p>✓ Îmbunătățirea protecției naturii și a biodiversității, a infrastructurii verzi și albastre, revitalizarea spațiilor degradate și reducerea poluării din zonele urbane – orașe</p>	<p>2 ghiduri lansate:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pentru municipii apel deschis în 20.08.2023 - Pentru orașe apel deschis în 26.10.2023
4	O Regiune cu mobilitate urbană durabilă	2.8	2	<p>✓ Dezvoltarea mobilității urbane durabile în Municipiile Regiunii Centru (inclusiv ZM și ZUF)</p> <p>✓ Dezvoltarea mobilității urbane durabile în Orașele Regiunii Centru (inclusiv ZM și ZUF)</p>	<p>2 ghiduri lansate:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pentru municipii apel deschis în 18.09.2023 - Pentru orașe apel deschis în 10.11.2023
5	O Regiune conectată	3.2	2	<p>✓ Modernizarea infrastructurii rutiere de interes regional</p> <p>✓ Decongestionarea și fluidizarea traficului în zonele de acces în municipiile reședință de județ</p>	<p>2 ghiduri lansate:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pentru drumuri județene apel deschis în 21.08.2023 - Pentru decongestionare apel deschis în 29.02.2024
6	O Regiune educată	4.2	4	<p>Învățământ terțiar universitar</p> <p>Învățământ timpuriu antepreșcolar și preșcolar</p> <p>Învățământ obligatoriu primar și secundar</p> <p>Învățământ profesional și tehnic</p>	<p>Apel închis în 14.01.2024</p> <p>Apel închis în 20.12.2023</p> <p>2 ghiduri lansate:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 6.1.2 apel deschis în 28.05.2024 - 6.2 apel deschis în 29.05.2024
7	O Regiune cu turism sustenabil	4.6	3	<p>Conservarea, protecția și punerea în valoare a patrimoniului cultural UNESCO și de clasă A din mediul rural</p> <p>Protejarea și valorificarea în scop turistic a patrimoniului natural și a resurselor balneare din mediul rural</p> <p>Creșterea incluziunii sociale a copiilor și tinerilor prin dezvoltarea activelor turistice publice și a serviciilor turistice adresate lor</p>	<p>Apel închis în 2.02.2024</p> <p>1 ghid lansat, apel deschis în 29.03.2024</p> <p>1 ghid în consultare publică – 27.02 – 19.03.2024</p>
8	O Regiune atractivă	5.1	2	<p>Dezvoltare urbană integrată în municipiile Regiunii Centru</p> <p>Dezvoltare urbană integrată în orașele Regiunii Centru</p>	<p>1 ghid lansat, deschidere apel în 8.12.2023</p> <p>1 ghid lansat, deschidere apel în 29.02.2024</p>
9	Asistență tehnică			Ghidul asistență tehnică AM	Apel închis în 30.09.2023

10	Proiecte etapizate în cadrul PR Centru			Ghid privind preluarea proiectelor etapizate din POR 2014-2020 în PR Centru, conform art. 118a din Regulamentul UE 2021/1060	Apel deschis în perioada 13.05 – 12.06.2024
Total				33 apeluri 4 instrumente financiare	14 apeluri deschise 8 apeluri închise 8 ghiduri în consultare publică 3 ghiduri în elaborare

Situația proiectelor depuse în cadrul apelurilor lansate la data de 30 iunie 2024 este următoarea:

- 1199 proiecte depuse cu o valoare totală de 1.489,67 milioane euro din care suma solicitată este de 942,12 milioane euro
- **21 proiecte contractate cu o valoare totală de 69,88 mil. euro din care 55,76 mil. euro suma solicitată**
- 85 proiecte în contractare cu o valoare totală de 371,20 mil. euro din care 255,26 mil. euro suma solicitată
- 1016 proiecte în selecție (ETF) cu o valoare totală de 939,52 mil. euro din care 564,18 suma solicitată
- 77 proiecte respinse.

Situația proiectelor depuse pe Priorități și acțiuni este prezentată în tabelul de mai jos:

Prioritate	Acțiune /Intervenție	Data deschidere apel	Data închidere apel	Proiecte depuse			Proiecte respinse Nr.	Proiecte în selecție		Proiecte în contractare		Proiecte contractate		Acoperire apel %
				Nr.	Valoare totală (mil. euro)	Valoare solicitată (mil. euro)		Nr.	Valoare solicitată (mil. euro)	Nr.	Valoare solicitată (mil. euro)	Nr.	Valoare solicitată (mil. euro)	
1	1.4.1	11.12.2023	12.02.2024	377	636.29	328.10	41	336	298.61	0	0.00	0	0.00	368.86%
1	1.4.2	20.02.2024	20.05.2024	579	138.26	92.97	24	555	88.83	0	0.00	0	0.00	321.75%
2	2.2	15.12.2023	15.07.2024	64	12.46	8.48	4	59	7.86	1	0.11	0	0.00	24.98%
3	3.1 ET	13.05.2024	12.06.2024	4	6.57	2.99	0	0	0.00	4	2.99	0	0.00	-
3	3.2	21.08.2023	14.02.2024	69	195.94	163.82	4	49	103.44	9	22.50	7	31.94	234.25%
3	3.2 ET	13.05.2024	12.06.2024	4	6.56	4.80	0	0	0.00	4	4.80	0	0.00	-
3	3.3 ET	13.05.2024	12.06.2024	3	4.25	3.22	0	0	0.00	3	3.22	0	0.00	-
3	3.4 ET	13.05.2024	12.06.2024	1	0.53	0.52	0	0	0.00	1	0.52	0	0.00	-
3	3.3	20.08.2023	20.07.2024	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00%
3	3.4	26.10.2023	20.06.2024	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00%
4	4.1	18.09.2023	19.08.2024	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00%
4	4.1 ET	13.05.2024	12.06.2024	11	84.53	48.60	0	0	0.00	11	48.60	0	0.00	-
4	4.2	10.11.2023	10.10.2024	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00%
5	5.1	21.08.2023	14.07.2024	1	42.03	24.92	0	1	24.92	0	0.00	0	0.00	0.00%
5	5.1 ET	13.05.2024	12.06.2024	6	142.26	108.77	1	0	0.00	5	86.76	0	0.00	-
5	5.2	29.02.2024	28.02.2025	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00%
6	6.1.1	20.08.2023	20.12.2023	14	37.77	22.22	1	5	10.21	0	0.00	8	11.45	184.35%
6	6.1.1 ET	13.05.2024	12.06.2024	4	3.78	1.91	1	0	0.00	3	1.49	0	0.00	-
6	6.1.2 ET	13.05.2024	12.06.2024	15	42.29	21.65	0	0	0.00	12	19.99	3	1.66	-
6	6.1.2	28.05.2024	27.09.2024	1	1.71	1.46	0	1	1.46	0	0.00	0	0.00	8.65%
6	6.2 ET	13.05.2024	12.06.2024	9	15.15	11.46	0	0	0.00	9	11.46	0	0.00	-
6	6.3	21.08.2023	14.01.2024	4	30.31	21.48	0	2	8.33	2	13.15	0	0.00	195.87%
6	6.3 ET	13.05.2024	12.06.2024	1	3.21	3.15	0	0	0.00	1	3.15	0	0.00	-
7	7.1.1	02.09.2023	02.02.2024	12	33.01	30.71	0	4	10.71	5	9.29	3	10.71	204.71%
7	7.1.2	29.05.2024	29.08.2024	1	2.11	1.97	0	1	1.97	0	0.00	0	0.00	31.49%
7	7.1.2 ET	13.05.2024	12.06.2024	1	1.16	0.98	0	0	0.00	1	0.98	0	0.00	-
8	8.1	08.12.2023	08.11.2024	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00%
8	8.1 ET	13.05.2024	12.06.2024	6	17.79	12.41	0	0	0.00	6	12.41	0	0.00	-
8	8.2	29.02.2024	28.02.2025	4	13.28	11.70	1	3	7.84	0	0.00	0	0.00	39.46%
8	8.2 ET	13.05.2024	12.06.2024	8	18.42	13.84	0	0	0.00	8	13.84	0	0.00	-
TOTAL				1199	1,489.67	942.12	77	1016	564.18	85	255.26	21	55.76	

Pe lângă elaborarea Ghidurilor solicitantului aferente apelurilor de proiecte prevăzute în cadrul PR Centru s-a elaborat și Ghidul privind preluarea proiectelor etapizate din POR 2014-2020 în cadrul PR Centru 2021-2027. Acest Ghid a fost în consultare publică în perioada 15-29.03.2024, **apelul fiind lansat în data de 29.04.2024 cu depunere proiecte în perioada 13.05 – 12.06.2024. Până la data limită de depunere a proiectelor etapizate, toate cele 71 proiecte au fost depuse. În momentul de față acestea se află în etapa de analiză și contractare.**

În paralel cu elaborarea Ghidurilor solicitantului aferente apelurilor de proiecte propuse pentru lansare în cursul anului 2023 și 2024 s-a lucrat și la elaborarea **schemelor de ajutor de stat și de minimis** aferente acelor apeluri pentru care se aplică legislația privind ajutorul de stat. Astfel au fost elaborate și discutate cu Consiliul Concurenței 8 scheme de ajutor de stat și de minimis, din care pentru 5 s-a obținut avizul de la Consiliul Concurenței, după cum urmează:

1. Schema de ajutor de stat și de minimis denumită "Investiții tehnologice în IMM-uri" aferentă Priorității 1 "O regiune competitivă prin inovare și întreprinderi dinamice pentru o economie inteligentă", Acțiunea 4 – Creșterea IMM prin investiții, modernizare industrială, avans tehnologic și o economie sustenabilă, Operațiunea 1.4.1 Investiții tehnologice în IMM, avizată de Consiliul Concurenței în 28.07.2023 și aprobată prin Dispoziția Directorului General ADR Centru nr. 189/02.08.2023
2. Schema de ajutor de minimis denumită "Schemă de ajutor de minimis pentru investițiile în infrastructura de reîncărcare pentru vehicule electrice - stații/puncte de reîncărcare electrică" aferentă Priorității 4 "O regiune cu mobilitate urbană durabilă", Acțiunile 4.1 Dezvoltarea mobilității urbane durabile în Municipiile Regiunii Centru (inclusiv Zone Metropolitane și Zone Funcționale Urbane) și 4.2 Dezvoltarea mobilității urbane durabile în Orașele Regiunii Centru (inclusiv Zone Funcționale Urbane), avizată de Consiliul Concurenței în 02.08.2023 și aprobată prin Dispoziția Directorului General ADR Centru nr. 190/04.08.2023
3. Schema de ajutor de minimis denumită "Scale-up pentru start-up-uri și microîntreprinderi" aferentă Priorității 1 "O regiune competitivă prin inovare și întreprinderi dinamice pentru o economie inteligentă", Acțiunea 4 – Creșterea IMM prin investiții, modernizare industrială, avans tehnologic și o economie sustenabilă, Operațiunea 1.4.2 - ScaleUp pentru start-up-uri și microîntreprinderi, avizată de Consiliul Concurenței în 02.10.2023 și aprobată prin Dispoziția Directorului General ADR Centru nr. 275/05.10.2023
4. Schemă de ajutor de minimis denumită „Întreprinderi digitale pentru o economie avansată”, Acțiunea 2.2 Întreprinderi digitale pentru o economie avansată- sectoarele de specializare inteligentă, avizată de Consiliul Concurenței în 1.11.2023 și aprobată prin Dispoziția Directorului General ADR Centru nr. 313/02.11.2023
5. Schema de ajutor de ajutor de stat și de minimis denumită "Dezvoltarea capacităților private de CDI" aferentă Programului Regiunea Centru 2021-2027, Obiectivul de politică 1 "O Europă mai competitivă și mai inteligentă prin promovarea unei transformări economice inovatoare și inteligente și a conectivității TIC regionale", Obiectiv Specific 1.1. "Dezvoltarea și sporirea capacităților de cercetare și inovare și adoptarea tehnologiilor avansate" și Obiectiv specific 1.4 "Dezvoltarea competențelor pentru specializare inteligentă, tranziție industrială și antreprenoriat", Prioritatea 1 "O regiune competitivă prin inovare și întreprinderi dinamice pentru o economie inteligentă", Acțiunea 1 Dezvoltarea structurilor CDI și TT în folosul întreprinderilor, avizată de Consiliul Concurenței în data de 11.06.2024 și aprobată Dispoziția Directorului General ADR Centru nr. 328/12.06.2024.

De asemenea, la începutul anului 2024 au fost actualizate schemele de minimis aprobate deja, ca urmare a intrării în vigoare la finalul anului 2023 a Regulamentul Comisiei Europene nr. 2831 / 2023 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis (Regulamentul de minimis) care a înlocuit Regulamentul Comisiei Europene nr. 1407/2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis (Regulamentul de minimis) cu modificările și completările ulterioare. În acest context, Schemele au fost reavizate de Consiliul Concurenței și aprobate prin Dispoziția directorului General al ADR Centru, fiind republicate.

Schemele de ajutor de stat și minimis aprobate pot fi consultate pe pagina de internet a Programului la următorul link - <https://www.regiocentru.ro/scheme-de-ajutor-de-stat-si-minimis/>.

2. Modificare PR Centru și preluare proiecte etapizate din POR 2014-2020

La finalul anului 2023 a fost propus Comitetului de Monitorizare al PR Centru aprobarea modificării PR Centru ținând seama de următoarele aspecte:

1. Modificarea PR Centru în sensul completării cu Appendixul 1 care include analiza pentru implementarea opțiunii de cost simplificat "Barem standard de cost unitar de formare profesională pentru angajații IMM-urilor" care să fie aplicat apelurilor aferente sprijinirii IMM-urilor din cadrul PR Centru, ca urmare a evaluării favorabile primite de la Autoritatea de Audit, aprobată prin Decizia CM PR Centru nr. 25/3.10.2023
2. Modificarea PR Centru în vederea etapizării implementării unor proiecte contractate în perioada de programare 2014-2020 în cadrul perioadei de programare 2021-2027, aprobată prin Decizia CM PR Centru nr. 30/28.11.2023

Ca urmare a acestor Decizii a CM PR Centru de aprobare a modificării PR Centru s-a trecut la modificarea PR Centru în mod corespunzător, Programul modificat fiind transmis prin SFC către Comisia Europeană în data de 20 decembrie 2023.

În data de 1 martie 2024 a fost primită adresa Ref. Ares(2024)1568023 - 29/02/2024 de la DG Regio cu observații și solicitare de clarificări. Principalele observații au vizat introducerea de coduri de intervenție suplimentare la nivelul PR Centru care ar integra mai bine intervențiile propuse prin proiectele etapizate, completarea de indicatori suplimentari și modificare valoare indicatori program, dacă acestea s-au schimbat ca urmare a includerii etapizatorilor. Ca urmare a acestor modificări și realocări de fonduri către codurile de intervenție suplimentare a fost necesară recalcularea contribuției PR Centru la climă și confirmarea procentului cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene. Ulterior a fost necesară o reaprobare prin CM PR Centru a modificării de program înainte de retransmiterea acestuia prin SFC, Decizia CM PR Centru nr. 42/19.04.2024. Ulterior, după confirmarea tuturor modificărilor cu DG Regio a fost retransmis PR Centru modificat prin SFC în data de 24.04.2024.

Modificarea de program a fost aprobată prin Decizia CE nr. 3515/22.05.2024, iar PR Centru modificat poate fi consultat la următorul link - <https://www.regiocentru.ro/programul-regiunea-centru-2021-2027/>.

3. Sprijinirea potențialilor solicitanți de fonduri

Odată cu lansarea apelurilor de proiecte, pentru a veni în sprijinul potențialilor solicitanți de fonduri au fost organizate 20 sesiuni de informare online, pe apelurile lansate, la care au participat peste 1080 persoane, după cum urmează:

Nr. crt.	Apel de proiecte	Data evenimentului	Nr. participanți
1	Prioritatea 3 - O regiune cu comunități prietenoase cu mediul / Acțiune 3.2 Eficiență energetică în clădiri publice	24.08.2023	115
2	Prioritatea 5 - O regiune accesibilă / Acțiunea 5.1 Modernizarea infrastructurii rutiere de interes regional	14.09.2023	10
3	Prioritatea 6 - O regiune educată / Acțiunea 6.3 Universități	31.08.2023	25
4	Prioritatea 3 - O regiune cu comunități prietenoase cu mediul / Acțiunea 3.3 Îmbunătățirea protecției naturii și a biodiversității, a infrastructurii verzi și albastre, revitalizarea spațiilor degradate și reducerea poluării din zonele urbane – municipii	30.08.2023	30

5	Prioritatea 4 - O regiune cu mobilitate urbană durabilă / Acțiunea 4.1 Dezvoltarea mobilitatii urbane durabile in Municipiile Regiunii Centru (inclusiv Zone Metropolitane si Zone Functionale		
6	Prioritatea 7 - O regiune cu turism sustenabil / Intervenția 7.1.1 Conservarea, protecția și valorificarea durabilă a siturilor incluse în patrimoniului cultural UNESCO și de clasă A.	05.09.2023	17
7	Prioritatea 6 - O regiune educată / Intervenția 6.1.1 Învățământ antepreșcolar și preșcolar	07.09.2023	81
8	Prioritatea 1- O regiune competitivă /Intervenția 1.4.1 Investiții tehnologice in IMM	08.09.2023	338
9	Prioritatea 3 - O regiune cu comunități prietenoase cu mediul / Acțiunea 3.4 Îmbunătățirea protecției naturii și a biodiversității, a infrastructurii verzi și albastre, revitalizarea spațiilor degradate și reducerea poluării din zonele urbane – orașe Prioritatea 4 - O regiune cu mobilitate urbană durabilă / Acțiunea 4.2 Dezvoltarea mobilitatii urbane durabile in orașele Regiunii Centru	17.10.2023	17
10	Prioritatea 1 – O regiune competitivă prin inovare și întreprinderi dinamice pentru o economie inteligentă/ Intervenția 1.4.2 Scale up pentru start-up-uri si microîntreprinderi,	31 ianuarie 2024	221
11	PRIORITATEA 5 – O REGIUNE ACCESIBILĂ/ Acțiunea 5.2 - Descongestionarea traficului din jurul marilor municipii (reședințe de județ)	22 februarie 2024	11
12	Prioritatea 8 – O regiune atractivă /Acțiunea 8.2 - Dezvoltare urbană integrată prin regenerarea spațiilor publice, punerea în valoare a patrimoniului, infrastructurii culturale și a potențialului turistic din orașele Regiunii Centru	12 martie 2024	18
13	Prioritatea 7 – O regiune cu turism sustenabil/Intervenția 7.1.2 - Protejarea și valorificarea în scop turistic a patrimoniului natural și a resurselor balneare	13 martie 2024	22
14	Condiții de accesare a finanțării pentru proiectele etapizate - 5 sesiuni on line de instruire	16 mai 2024 – 2 sesiuni 17 mai 2024 -2 sesiuni 21 mai 2024	79
15	Prioritatea 1 -O regiune competitivă, Intervenția 1.5.1. Incubatoare si acceleratoare de afaceri	23 mai 2024	70
16	Prioritatea 6 – O regiune educate - Acțiunea 6.2 Creșterea gradului de participare la învățământul profesional și tehnic și Intervenția 6.1.2 - Învățământul primar și secundar	27 mai 2024	22

De asemenea prin intermediul Serviciului Helpdesk de la nivelul AM PR Centru s-a răspuns la un număr de peste **1000 de solicitări de informații** venite în scris sau ca urmare a discuțiilor purtate cu potențialii solicitanți de fonduri. Au fost publicate liste cu întrebări și răspunsuri frecvente pentru următoarele acțiuni și intervenții din cadrul PR Centru: 1.4.1, 1.4.2, 2.2, 6.1.1, 6.3 și 1.3.1. - <https://www.regiocentru.ro/faq/>

Ca urmare a consultării publice a ghidurilor solicitantului, pentru fiecare ghid, după finalizarea consultării publice, au fost publicate listele cu întrebări, propuneri și observații formulate împreună cu răspunsul AM PR Centru la aceste propuneri și întrebări.

4. Dezvoltarea sistemului de management și control

În paralel cu elaborarea ghidurilor solicitantului și a procesului de evaluare, contractare și implementare a proiectelor depuse în cadrul PR Centru, așa cum am menționat și în informările anterioare, s-au desfășurat o serie de activități care să contribuie la **dezvoltarea sistemului de management și control** al Programului la nivelul Regiunii Centru. Astfel activitățile privind sistemul de management și control au vizat două direcții: **crearea și dezvoltarea structurilor de management și control și crearea cadrului legal și procedural specific.**

Pe parcursul anului 2023 și până în prezent, s-au elaborat/actualizat/completat procedurile operaționale necesare pentru implementarea Programului precum și Descrierea de sistem, documente care au fost transmise la Autoritatea de Audit în 30.06.2023. Ulterior ca urmare a unor modificări legislative, dezvoltării sistemului electronic MySMIS2021, semnării unor protocoale și acorduri de colaborare, procedurile au fost modificate/completate.

În perioada 06.12.2023-05.04.2024 Autoritatea de Audit a desfășurat o misiune de audit de sistem preventiv privind buna funcționare a sistemului de management și control instituit pentru programele regionale 2021-2027. Proiectul raportului de audit a fost transmis în data de 09.05.2024 cu nr. 200824/DV/09.05.2024. În urma analizării informațiilor cuprinse în proiectul raportului de audit, AM PR Centru a transmis observațiile la constatările formulate împreună cu documentele justificative în data de 31.05.2024 la Autoritatea de Audit, raportul final de audit urmând să fie transmis până la finalul lunii iunie 2024.

Comisia Europeană prin unitatea proprie Direcția Comună de Audit pentru coeziune, DAC6, a efectuat un audit de sistem asupra funcționării sistemului de management și control aferent PR Centru pentru Cerințele cheie 1,2,3,4 și 7 și parțial Cerințele cheie 6 și 9, în perioada 15-19.01.2024. Constatările preliminare de audit și propunerile de recomandări ale auditorilor Comisiei au fost primite în limba engleză în 23.04.2024. AM PR Centru a avut o întâlnire on-line cu auditorii DAC pentru a se lămuri asupra unor aspecte constatate, urmând ca în cursul lunii iunie să fie transmis proiectul de raport de audit în limba română.

Cele 2 misiuni de audit de sistem preventiv au fost completate în cursul anului 2024 de 3 misiuni de audit de sistem tematic, după cum urmează:

- Misiune de audit tematic derulată în perioada 22.01-16.02.2024 la nivelul Agențiilor pentru Dezvoltare Regională, având ca obiectiv evaluarea capacității administrative a celor 8 agenții de dezvoltare regională pentru îndeplinirea funcției de autoritate de management pentru PR 2021-2027, respectiv ca organism intermediar pentru Programul Sănătate și Programul Tranziție Justă, astfel încât să se asigure funcționarea eficientă a sistemului de gestiune și control de la nivelul acestor programe. Raportul final privind această misiune de audit a fost transmis în data de 10.06.2024
- Misiune de audit tematic în perioada 04.03.2024-19.04.2024 la nivelul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene în calitate de entitate responsabilă cu dezvoltarea și administrarea sistemului informatic MySMIS2021-SMIS2021+, al Autorităților de Management și Organismelor Intermediare pentru Programul Regional Centru, Programul Asistență Tehnică, Programul Sănătate și Programul Tranziție Justă. Proiectul raportului de audit a fost primit în 30.04.2024, iar punctul de vedere privind constatările formulate a fost transmis Autorității de Audit în data de 16.05.2024. Raportul final a fost primit în data de 18.06.2024.
- Misiune de audit tematic derulată în perioada 26.02 – 29.03.2024 la nivelul Ministerului Finanțelor, Direcția Generală Autoritatea de Certificare și Plată care este Organismul contabil și organismul responsabil cu primirea fondurilor CE, precum și la nivelul Autorităților de management de la nivel național și regional, cu scopul de verifica îndeplinirea criteriilor din cadrul Cerinței cheie 10 privind sistemele de management și control. Raportul de audit final a fost primit în data de 18.06.2024.

Ca urmare a derulării acestor misiuni și a recomandărilor formulate s-au completat și modificat procedurile operaționale și descrierea de sistem pentru implementarea PR Centru, dar s-a intervenit și asupra Regulamentului de Organizare și Funcționare al ADR Centru și fișelor de post aferente salariaților pentru a corela informațiile la nivelul tuturor documentelor.

În următoarea perioadă se vor implementa recomandările formulate în rapoartele de audit finale aferente misiunilor de audit menționate.

5. Activitatea Comitetului de Monitorizare a Programului „Regiunea Centru” (CM PR Centru)

La nivelul PR Centru a fost constituit în cursul anului 2022 **Comitetul de Monitorizare** a Programului „Regiunea Centru” (CM PR Centru), structură regională de tip partenerial, fără personalitate juridică, cu rol decizional strategic în procesul de implementare a PR Centru și care se va reuni pe parcursul întregii perioade de programare, pentru a examina implementarea Programului și progresele înregistrate în îndeplinirea acestuia. CM PR Centru este format **33 membri** – instituții de la nivel central, autorități publice locale și reprezentanți ai societății civile, mediului de afaceri, universități de la nivel regional - cu drepturi depline, precum și 21 de observatori. Comisia Europeană prin DG Regio are incluși în CM PR Centru membrii cu rol consultativ.

Până la momentul de față **au avut loc 6 reuniuni ale CM PR Centru și 4 proceduri scrise de aprobare decizii în cadrul cărora au fost adoptate 45 de decizii** care au vizat în principal aprobarea și modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al CM, aprobarea metodologiilor de selecție aferente apelurilor de proiecte lansate, aprobarea Planului Multianual de Evaluare, aprobarea modificărilor de program și alte documente necesare procesului de implementare al PR Centru.

Din cele 6 reuniuni menționate, în cursul anului 2024 a avut loc 1 reuniune a CM PR Centru și s-au derulat 2 proceduri scrise după cum urmează:

- 1. În perioada 27 – 28 februarie 2024 a avut loc la Brașov cea de a șasea reuniune a Comitetului de Monitorizare** a Programului „Regiunea Centru”. Aceasta s-a desfășurat, de asemenea, în format hibrid. În cadrul întâlnirii au fost aprobate metodologiile de selecție aferente următoarelor apeluri de proiecte: Prioritatea 1 - Intervenția 1.1.2 Dezvoltarea capacităților private de CDI, Intervenția 1.3.1 - Trecerea de la idee la piață, Prioritatea 3 - Acțiunea 3.1 Eficiență energetică în clădiri rezidențiale, modificate; Prioritatea 6 - Intervenția 6.1.2 Învățământul primar și secundar, modificate, Acțiunea 6.2 – Creșterea gradului de participare la învățământul profesional și tehnic, modificate.
- 2. În perioada 11-18 aprilie 2024 s-a derulat o procedură scrisă a CM PR Centru.** În cadrul acestei proceduri scrise s-a supus aprobării CM PR Centru și s-a aprobat de acesta prin Decizia nr. 42/19.04.2024 actualizarea modificării PR Centru conform ultimelor observații venite de la DG Regio pe modificarea de Program.
- 3. În perioada 7-14 iunie 2024 s-a derulat o procedură scrisă a CM PR Centru.** Prin intermediul acestei proceduri scrise s-au aprobat de către CM PR Centru: modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al PR Centru; Metodologia și criteriile de evaluare și selecție aferente Priorității 2 - O regiune digitală, OS 1.2 - Valorificarea avantajelor digitalizării, în beneficiul cetățenilor, al companiilor, al organizațiilor de cercetare și al autorităților publice, Intervenția 2.1.1. Comunități digitale pentru o regiune inteligentă – soluții digitale și Metodologia de selecție și criteriile de evaluare și selecție aferente Priorității 4 - O REGIUNE CU MOBILITATE URBANĂ DURABILĂ, OS 2.8. Promovarea mobilității urbane multinodale durabile, ca parte a tranziției către o economie cu zero emisii de dioxid de carbon, Acțiunea 4.1. Dezvoltarea mobilității urbane durabile în Municipiile Regiunii Centru (inclusiv Zone Metropolitane și Zone Funcționale Urbane) completate în sensul includerii proiectelor etapizate conform prevederilor art. 118 al Regulamentului UE 2021/1060.

Informații suplimentare privind PR Centru se găsesc pe pagina de internet a acestuia - <https://www.regiocentru.ro/>.
Aici se găsesc informații detaliate despre Program, ghidurile solicitantului, calendarul apelurilor de proiecte.

DIRECTOR GENERAL
SIMION CREȚU

